

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по введению обновленных ФГОС и ФООП
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Средняя школа № 156 имени Героя Советского Союза Ерофеева Г.П.»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС и ФООП			
1	Проведение совещаний с педагогическими работниками ОУ по вопросам введения обновленных ФГОС и ФООП	март 2023 года, май 2023 года	Мельник Е.П. Руднева Л.А.
2	Организация участия представителей ОУ в муниципальных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и ФООП	В течение всего периода	Мельник Е.П.
3	Создание и утверждение состава рабочих групп по приведению ООП НОО, ООУ и СОУ в соответствие с обновленными ФГОС и ФООП	до 05.06.2023	Мельник Е.П.
4	Создание и утверждение состава рабочих групп по приведению АООП НОО ОВЗ, АООП УО в соответствие с ФАООП	до 05.06.2023	Руднева Л.А.
5	Разработка и корректировка основных образовательных программ НОО, ООУ, СОУ, НОО ОВЗ, АООП УО в соответствии с обновленными ФГОС, ФООП, ФАООП	до 30.06.2023	Мельник Е.П. Руднева Л.А.
6	Внесение изменений в локальные акты ОУ (разработка новых локальных актов) в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФООП	до 30.06.2023	Мельник Е.П.

7	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС и ФООП в МАОУ СШ № 156	до 15.07.2023	Якушева Л.А.
8	Утверждение основных образовательных программ НОО, ООО, СОО, НОО ОВЗ, АООП УО в соответствии с обновленными ФГОС, ФООП, ФАООП	до 15.08.2023	Комиссарова Е.Г.
II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС и ФООП			
1	Организация участия педагогических работников ОУ в деятельности сетевых городских профессиональных сообществ, районных методических объединений по вопросам введения обновленных ФГОС и ФООП, промежуточных результатов их реализации	сентябрь-декабрь 2023 года	Мельник Е.П. Руднева Л.А.
2	Участие заместителей директора ОУ в семинарах по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП	ежемесячно	Мельник Е.П.
3	Организация использования учителями ОУ федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 года	Мельник Е.П. Протасова А.С. Руднева Л.А.
4	Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности, ресурса ФГИС «Моя школа»	постоянно	Мельник Е.П. Протасова А.С. Руднева Л.А.
III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС и ФООП			
1	Повышение квалификации административных, педагогических работников ОУ, участвующих в разработке, корректировке и реализации ООП в соответствии с обновленными ФГОС и	май-июнь 2023 года	Мельник Е.П.

	ФООП		
2	Организация участия педагогических работников ОУ в семинарах (вебинарах) по введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП, проводимых МКУ КИМЦ	август-декабрь 2023 года	Мельник Е.П.
IV. Мониторинг готовности ОУ к введению обновленных ФГОС и ФООП			
1	Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФООП	август 2023 года	Мельник Е.П. Руднева Л.А.
2	Осуществление мониторинга и контроля использования федеральных рабочих программ (ФРП)	октябрь 2023 года	Мельник Е.П. Протасова А.С. Руднева Л.А.
V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС и ФООП			
1	Размещение на сайте ОУ основных образовательных программ НОО, ООО, СОО, НОО ОВЗ, АООП УО в соответствии с обновленными ФГОС, ФООП, ФАООП	до 20 августа 2023 года	Мельник Е.П. Руднева Л.А. Вахрушева Ю.В.
2	Выставление актуальной информации о введении и реализации обновленных ФГОС и ФООП на сайте ОУ	ежемесячно	Мельник Е.П. Руднева Л.А. Вахрушева Ю.В.
3	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о переходе на обучение в соответствии с ФООП	до 01 сентября 2023 года	Мельник Е.П. Протасова А.С. Руднева Л.А.
4	Информирование общественности посредством сайта ОУ, социальных сетей об успешных практиках реализации обновленных ФГОС и ФООП	постоянно	Мельник Е.П. Руднева Л.А. Вахрушева Ю.В. Каковкина М.А.